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Yhteenveto 

Hankkeen nimi Hankenumero 
Ressun lukio, perusparannus 8010129 

Osoite Rakennustunnus (RATU) 

Kalevankatu 8-10, 00100 Helsinki RATU 590 

Sijainti Kohdenumero 

Kaupunginosa 04, Kamppi, kortteli 4066, tontti 3 4089 

Käyttäjä/toiminta Oppilaspaikat 

Lukio, IB-lukio ja Helsingin aikuislukio 645 

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3  

 6 243 5 232 3 489 29 980  

Hankkeen tarpeellisuus 

Ressun lukion opetustiloja on tarpeen ajanmukaistaa ja tilankäyttöä tehostaa. Rakennus on kokonaisuudessaan laajan 

teknisen perusparannuksen tarpeessa. Julkisivujen rappauspinnoite ja ikkunat vaativat korjausta. 

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 12/2015 RI 108,4; THI 157,9)  

 brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%) 

Uudisrakennus / Laajennus / Lisärakennus - - - - € 

Muutos / Korjaus / Perusparannus 7 260 5 015 3 527 15 600 000 € 

Yhteensä     € 

Investointikustannusten jakautuminen 2 149 € / brm² 

3 111 € / htm² 

24 186 € / oppilas 

Tilakustannus käyttäjälle 

 po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v 

Tuleva vuokra (5 015 htm2) 19,50 4,50 24,00 120 310 1 443 720 

Nykyinen vuokra (5 232 htm2) 11,78 3,07 14,85 77 677 932 124 

Toiminnan käynnistämiskustannukset: irtokalustehankinnat 352 000 €, muutto- ja siivouskustannukset 95 000 €  

Hankkeen aikataulu 

Toteutuksen suunnittelu 6/2016 – 6/2017, rakentamisen valmistelu 8/2017-11/2017, rakentaminen 1/2018-6/2019. 

Rahoitussuunnitelma 

Talontakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on varattu hankkeelle määrärahaa 11,81 milj.€ vuosille 2016-19. 

Hankkeen edellyttämä 15,60 milj. euron rahoitustarve on otettu huomioon uudessa rakentamisohjelmaesityksessä. 

Väistötilat Väistötilojen kustannus 

Hankkeen toteutus edellyttää väistötilojen hankkimista. Väistötiloiksi on suunniteltu 

ammattiopetuksen käytöstä vapautuvia tiloja osoitteessa Lehtikuusentie 4. 

400 000 € / varustaminen 

Toteutus- ja hallintamuoto 

Rakennuksen omistaa kiinteistöviraston tilakeskus, joka vastaa myös ylläpidosta. Hankkeen toteutusvastuu on 

tilakeskuksella. 

Lisätiedot 

Aiemmin ohjelmassa erillisenä hankkeena ollut julkisivujen ja ikkunoiden korjaushanke on liitetty toteutettavaksi 

samanaikaisesti rakennuksen teknisen ja toiminnallisen perusparannuksen kanssa. Nyt käsiteltävä hanke sisältää 

molemmat. 
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1 Hankkeen perustiedot 

Kohteen nimi:  Ressun lukio 

Osoite:   Kalevankatu 8-10, 00100 Helsinki 

Sijainti:   Kaupunginosa 04, Kamppi, kortteli 66, tontti 3 

Hanketyyppi:  Perusparannus 

Hankenumero:  8010129 

Kohdenumero:  4089 

Rakennustunnus (RATU):  590 

 

Rakennuksen omistaa kiinteistöviraston tilakeskus, käyttäjähallintokunta on opetusvirasto. 

Rakennuksessa toimii Ressun lukio ja englanninkielinen IB-lukio. Iltaisin tiloja käyttää 

Helsingin aikuislukio. 

 

Tämä hankesuunnitelma koskee rakennukseen suunniteltua laajaa teknistä ja toiminnallista 

perusparannusta. Hankkeessa ajanmukaistetaan tiloja opetuksen vaatimusten mukaisesti, 

uusitaan talotekniset asennukset, parannetaan energiataloutta, korjataan julkisivut, ikkunat 

ja vesikatto sekä parannetaan salaojitusta.  

 

Hankesuunnitelma on laadittu kiinteistöviraston tilakeskuksen ja opetusviraston yhteistyönä. 

Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina kaupunkisuunnitteluviraston, 

rakennusvalvontaviraston, kaupunginmuseon ja pelastuslaitoksen edustajia. 

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä 

2 Selvitys rakennuspaikasta ja rakennuksesta 

Rakennus kuuluu Helsingin vanhimpiin koulurakennuksiin. Se koostuu eri aikoina 

valmistuneista osista, jotka on rakennettu alun perin kahdelle erilliselle tontille.  

 

Koulu siirtyi toimimaan nykyiselle paikalleen jo pian perustamisensa jälkeen, vuonna 1892, 

entisen fysikaalisen hoitolaitoksen rakennukseen. Tämä 1880-luvulla valmistunut rakennus 

muodostaa nykyisen koulutalon Annankadun puoleisen pään kaksi alinta kerrosta. 

Rakennusta korotettiin kolmannella kerroksella ja laajennettiin lisäsiivellä vuonna 1895. 

Koulua laajennettiin edelleen viereiselle tontille vuosina 1912-14, jolloin se rakennettiin 

lähes nykyiseen laajuuteensa.  

 

Koulussa on toteutettu vuosikymmenten kuluessa useita toiminnan vaatimia tilamuutoksia 

sekä koko rakennusta koskenut peruskorjaus 1980-luvulla. Tässä yhteydessä rakennettiin 

lisäksi mm. porrashuone liikuntasalin ja päärungon liityntäosaan. 

 
Rakennuksen laajuus on 6 243 brm², 5 232 htm², 3 489 hym². 

 

Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 1977 ja se määrittelee tontin opetustoimintaa 

palvelevien rakennusten korttelialueeksi tunnuksella YO. Asemakaavassa rakennusta 

koskee suojelumerkintä ark.  Rakennusoikeus on 6 016 krs-m².  

 
Tontin pinta-ala on 3 206 m². Rakennuksen käyttämä kerrosala on 6 080 krs-m². 
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Tonttia koskee myös maanalaisten tilojen asemakaava, jonka mukaan rakennettiin vuonna 

2006 keskustan huoltotunnelin ilmanvaihtotorni koulun pihaan. Tämän yhteyteen 

rakennettiin koulua palvelevat kiinteistönhoidon varasto ja jätehuone. 

3 Hankkeen tarpeellisuus 

Alueellinen tarkastelu 

Ressun lukio sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa, hyvien kulkuyhteyksien äärellä. 

Arvostettuun lukioon pyrkii vuosittain huomattavasti enemmän oppilaita, kuin aloituspaikkoja 

on tarjolla. Tilankäyttöä tehostamalla pyritään varmistamaan, että oppilasmäärä voidaan 

pitää nykyisellä tasolla ottaen huomioon toiminnnan ja tekniikan lisääntyneet 

tilavaatimukset. 

 

Rakennus on erittäin tehokkaassa käytössä. Koulu on yksi kolmesta Helsingin aikuislukion 

toimipisteestä. 

Toiminnalliset perustelut  

Hankkeen tavoitteena on tilankäytön tehostaminen ja tilojen monikäyttöisyyden 

kehittäminen. Opetustilojen kiintokalustus ja varustus kaipaa ajanmukaistamista. Hallinnon 

tilojen järjestelyt ovat tehottomat. Koulun keittiö on kooltaan ja varustukseltaan vanhentunut. 

Tekniset ja taloudelliset perustelut 

Perusparannuksen lähtötiedoiksi on päivitetty kuntokartoitukset ja teetetty rakenteiden ja 

järjestelmien kuntotutkimukset: 

 

 ikkunoiden ja pielirappausten kuntotutkimus 

 julkisivurappausten kuntotutkimukset 

 kosteus- ja rakennetekniset kuntotutkimukset 

 haitta-ainetutkimus 

 pohjaviemäreiden kuvaus 

 hormitutkimus 

 radonmittaukset 

 esteettömyyskartoitus 

 rakennushistoriaselvitys 

 akustiset mittaukset 

 

Rakennuksessa on tehty laajempi peruskorjaus viimeksi 1980-luvulla, jolloin kouluun 

rakennettiin koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä ja ullakolle teräsrunkoiset ilmanvaihto-

konehuoneet. Nyt ilmanvaihtojärjestelmä on tullut käyttöikänsä päähän. Lisäksi sähkö- ja 

atk-järjestelmät vaativat uusimista. Ikkunat ovat huonokuntoiset ja julkisivussa on runsaasti 

pohjastaan irti olevaa rappausta. Peltinen vesikate on käyttöikänsä päässä ja 

kellarikerroksen rakenteissa on kosteusongelmia. Rakennus on kokonaisuudessaan laajan 

teknisen perusparannuksen tarpeessa. 

 

Hankkeen tavoitteena on sisäilmaolosuhteiden ja energiatehokkuuden parantaminen. 

Rakennuksen esteettömyyttä ja paloturvallisuutta on tarpeen parantaa.  

Liite 2 Toiminnallisten muutos- ja parannustarpeiden kartoitus 
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4 Hankkeen laajuus ja laatu 

Toiminnan kuvaus 

Rakennuksessa toimii Ressun lukion suomenkielinen yleislinja ja englanninkielinen IB-lukio. 

Lukiossa on tiede- ja tutkimuspainotus, mutta myös taideaineilla on vahva sijansa 

opetuksessa. Opiskelija voi jo lukioaikana tutustua yliopisto-opiskeluun eri oppiaineiden 

opiskelun yhteydessä. Opiskelija voi valita tiedekursseja kuten fysiikan ja kemian työkurssit, 

biokemia, robotiikka, sosiaalipsykologia, egyptologia. Opiskelijat voivat pakollisten kurssien 

lisäksi opiskella kiinnostuksen mukaan muitakin vieraita kieliä. Taideaineissa tarjotaan 

useita kursseja esimerkiksi taidegrafiikka, elokuva- ja valokuvauskurssi, bändikurssi ja 

luovan kirjoittamisen kurssi. 

 

Koulun tilojen laskennallinen tehostettu oppilasmäärä on 573. Tällä hetkellä koulussa on    

n. 670 oppilasta. Koulussa työskentelee n. 60 vakinaista opettajaa. Muita työntekijöitä on 

15-20, jossa luvussa ovat mukana tuntiopettajat.  

 

Helsingin aikuislukio käyttää koulun tiloja iltaisin. Aikuislukiolla on omat hallinnolliset tilansa 

rakennuksessa. 

Hankkeen laajuus 

Perusparannus käsittää koko rakennuksen. Ilmanvaihtokonehuoneen laajentaminen 

ullakolla lisää rakennuksen bruttoalaa. Huoneistoalaan ja hyötyalaan tulee pieniä muutoksia 

tilajärjestelyistä johtuen.  

 
Perusparannettavan alueen laajuus on 7 260 brm², 5 015 htm², 3 527 hym². 

Laatutaso  

Hankkeessa tehostetaan hallinnon tilojen järjestelyjä, ruokahuollon tilat ajanmukaistetaan ja 

niiden monikäyttöisyyttä kehitetään. Aine- ja yleisopetustilojen järjestelyjä, kiintokalustusta 

ja varustusta ajanmukaistetaan. Pienryhmätiloja lisätään ja tilojen muunneltavuutta 

parannetaan. Oppilaiden wc-tiloja rakennetaan lisää todellisen oppilasmäärän vaatima 

määrä. Rakennuksen esteettömyyttä ja paloturvallisuutta parannetaan. 

 

Hankkeen yhteydessä rakennetaan uusi ilmanvaihtojärjestelmä, uusitaan lämpö-, vesi- ja 

viemärijärjestelmät sekä sähköjärjestelmät ja valaistus. Vanhimman osan puiset välipohjat 

avataan, niiden orgaaniset täytteet poistetaan ja rakenteita vahvistetaan. Rakennuksen 

salaojitus täydennetään niille osille, miltä se puuttuu. Kellarin kuivatusta tehostetaan sekä 

parannetaan lattia- ja seinäpinnotteiden hengittävyyttä kosteusongelmien hallitsemiseksi. 

 

Julkisivujen rappauspinnoite uusitaan Lönnrotin puiston puoleiselta sivulta 

kokonaisuudessaan. Pihan puolen julkisivujen rappauspinnoite uusitaan vaurioituneilta 

osiltaan. Ikkunat kunnostetaan ja osin uusitaan. Kattorakenteita uusitaan 

ilmanvaihtokonehuoneen rakentamisen yhteydessä ja peltinen vesikate uusitaan 

kokonaisuudessaan. 

Liite 3  Tilaohjelma 

Liite 4  Rakennusosat ja tekniset järjestelmät 

Liite 5  Viitesuunnitelmat 
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5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset 

Asemakaavassa rakennusta koskee merkintä ark, rakennustaiteellisesti ja 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala. Rakennusta ei saa purkaa, 

eikä siinä saa suorittaa sellaisia purkamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät kadun- tai 

puistonpuoleisten julkisivujen ja vesikattojen tai sisätilojen rakennustaiteellista arvoa ja 

tyyliä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tämän pyrkimyksen vastaisia 

toimenpiteitä, on rakennuksen korjaus- ja muutostyöt pyrittävä tekemään entistäen. 

 

Rakennus kuuluu Opintiellä –selvityksen (kaupunkisuunnitteluvirasto 2004:12) mukaan 

luokkaan 1 arkkitehtonisen laatunsa, kaupunkikuvallisen ja historiallisen merkityksensä 

vuoksi.  

 

Suunnittelussa otetaan huomioon asemakaavan edellyttämä rakennuksen ominaispiirteiden 

säilyttämisen tärkeys sekä sisätiloissa että julkisivujen korjauksessa. Aulojen ja käytävien 

alkuperäistä arvokasta yleisilmettä pyritään palauttamaan. 

 

Julkisivurappausten uusiminen erityisesti Lönnrotin puiston puolella on vaativaa julkisivun 

runsaan koristelun vuoksi. 

6 Hankkeen ympäristötavoitteet 

Hankkeen tavoitteena on energiatehokkuuden parantaminen siltä osin, kuin se rakennuksen 

luonne huomioon ottaen on mahdollista.  

 

Energiatehokkuutta parannetaan ilmanvaihdon lämmön talteenotolla, nykyistä 

energiatehokkaammilla valaisimilla ja lämmitysjärjestelmän hyötysuhteen parantamisella. 

Julkisivurappauksen, pellitysten, ikkunoiden ja ulko-ovien korjauksen yhteydessä 

parannetaan ulkovaipan lämmönpitävyyttä tiivistämällä rakennusosien liittymiä. Yläpohjan 

lämmöneristystä parannetaan. 

 

Hankkeeseen laaditun energiaselvityksen mukaan rakennuksessa saavutetaan n. 25 % 

säästö energiankulutuksessa suunnitelluilla toimenpiteillä, mutta rakennus sijoittuu kuitenkin 

edelleen energialuokkaan F. Energiankäyttöä vähentää tiloihin suunniteltu ilmanvaihdon ja 

valaistuksen tarpeenmukainen ohjaus, minkä vaikutus ei ole laskelmassa mukana. 

7 Vaikutusten ja riskien arviointi 

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan 

Teknisen perusparannuksen tavoitteena on varmistaa tilojen terveellisyys ja turvallisuus. 

Kellarikerroksen tilojen kuivatuksen tehostamisella ehkäistään rakenteiden 

kosteusongelmia. Oikein mitoitetulla ilmanvaihdolla saavutetaan nykyistä parempi sisäilman 

laatu. Tilarakenne soveltuu perusparannuksen jälkeen opetussuunnitelman mukaiseen, 

monipuoliseen koulukäyttöön ja opetustilojen varustus vastaa koulun toiminnan 

edellyttämää vaatimustasoa. 

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa 

Hankkeessa ei rakenneta toiminnallista lisätilaa. Uuden ilmanvaihtokonehuoneen 

rakentaminen lisää kuitenkin rakennuksen bruttoalaa. 
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Hankkeen yhteydessä tehostetaan tilankäyttöä siten, että tilarakenne mahdollistaa nykyisen 

suuruisen oppilasmäärän työskentelemisen koulussa edelleenkin. Tiloja perusparannetaan 

niin, että niitä voidaan käyttää joustavasti uuden opetussuunnitelman mukaisen ”kaikki tilat 

ovat oppimistiloja” -periaatteen mukaisesti. 

Hankkeen riskit 

Rakennuksen sijainti Helsingin ydinkeskustassa, tiiviissä korttelirakenteessa vaikeuttaa 

työmaajärjestelyjä. Työmaa-alue ulottuu salaojatöiden ja julkisivukorjausten osalta myös 

katualueelle. Työmaan materiaalikuljetusten turvallisuuteen sekä työstä naapurikiinteistölle 

aiheutuvan häiriön, pölyn ja melun ehkäisemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.  

 

Rakennuksessa ja sen julkisivurappauksessa on haitta-aineita, joiden purkutyöt on tehtävä 

asianmukaisesti. Vesikattotöiden toteutuksen yhteydessä on huolehdittava riittävästä 

sääsuojauksesta. 

8 Rakentamiskustannukset 

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 12/2015   

RI = 108,4; THI = 157,9 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 15 600 000 € (2 149 €/brm²) 

eli arvonlisäverollisena 19 344 000 € (2 664 €/brm²). 

 

Kustannukset koostuvat seuraavasti: 

 

 Rakennuksen tilojen ja talotekniikan perusparannus 12 720 000 € 

 Julkisivurappausten korjaus     1 200 000 € 

 Ikkunoiden kunnostus        680 000 € 

 Vesikaton uusiminen        850 000 € 

 Sinkityn peltikatteen ja pellitysten maalaus       150 000 €   

Yhteensä    15 600 000 € (alv 0%) 

9 Tilakustannus käyttäjälle 

Rakennuksen nykyinen vuokra on 77 677 €/kk (14,85 €/htm²/kk, josta pääomavuokra  

n. 11,80 €/htm²/kk ja ylläpitovuokra n. 3,10 €/htm²/kk). Vuosivuokra on yhteensä 932 124 €. 

Vuokranmaksun perusteena on 5 232 htm². 
 
Rakennuksen vuokra perusparannuksen jälkeen on n. 120 310 €/kk (24,00 €/htm²/kk, josta 

pääomavuokra 19,50 €/htm²/kk ja ylläpitovuokra 4,50 €/htm²/kk). Vuosivuokra on yhteensä 

n. 1 443 720 €. Vuokranmaksun perusteena on 5 015 htm². Tuottovaade on 3% ja 

poistoaika 30 vuotta. 

 

Opetusvirasto maksaa väistötiloista rakentamisen ajan Ressun lukion nykyisten tilojen 

vuokran suuruista vuokraa. Väistötilojen varustamisen Ressun lukiolle tuleva 

kustannusosuus ja väistötilan vuokran ylittävä osuus on otettu huomioon perusparannuksen 

jälkeen perittävässä vuokrassa. Vuokraan sisältyvä väistötilojen aiheuttama lisäys on  

1 460 €/kk. 
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10 Ylläpito ja käyttötalous 

Rakennuksen ylläpidosta vastaa kiinteistöviraston tilakeskus. Hankkeen toteutuksella 

saavutetaan säästöjä mm. rakennuksen lämmitysenergian kulutuksessa. 

 

Toiminnan käynnistämiskustannukset koostuvat käyttäjän hankintoina toteutettavista laite- 

ja irtokalustehankinnoista, jotka opetusviraston ilmoituksen mukaan ovat 352 000 €  

(alv 0%). 

 

Opetusvirasto varaa väistötiloihin siirtymisen aiheuttamiin muutto- ja siivouskustannuksiin 

95 000 € (alv 0%). 

11 Hankkeen aikataulu 

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava: 

 

 hankesuunnittelu 11/2014 – 12/2015 

 toteutussuunnittelu 6/2016 – 6/2017 

 rakentamisen valmistelu 8/2017 – 11/2017 

 rakentaminen 1/2018 – 6/2019 

Liite 6 Hankkeen aikataulu 

12 Rahoitussuunnitelma 

Kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymässä talonrakennushankkeiden 

rakentamisohjelmassa vuosiksi 2016-2025 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle 

varattu määrärahaa yhteensä 11,81 milj. € vuosille 2016-19 seuraavasti: 

 

 v. 2016     250 000 € 

 v. 2017    260 000 € 

 v. 2018 4 900 000 € 

 v. 2019 6 400 000 € 

Hankkeen toteutuksen edellyttämä 15,6 milj. euron rahoitustarve on otettu huomioon 

uudessa rakentamisohjelmaesityksessä. 

13 Väistötilat 

Hanke toteutetaan yhtenäisenä urakkana. Koulun koko toiminta siirretään väistötiloihin 

perusparannuksen toteutuksen ajaksi.  

 

Väistötiloiksi on suunniteltu ammattiopetuksen käytöstä vuonna 2017 vapautuvia, 

kaupungin omassa omistuksessa olevia tiloja osoitteessa Lehtikuusentie 4. Tilojen ottamista 

tulevina vuosina pysyvästi lukio-opetuksen käyttöön selvitetään. Vuokrattavat tilat ovat 
laajuudeltaan 6 336 htm².  
 

Lehtikuusentie 4:n tiloihin varustetaan lukion opetuksen edellyttämät aineopetustilat ennen 

Ressun lukion muuttamista niihin. Nykyistä ammattiopetuksen käyttöä palvellutta kiinteää 
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kalustusta ja varustusta voidaan tässä hyödyntää. Tarvittavien muutosten kustannuksen 

Ressun lukiolle laskettavan osuuden arvioidaan olevan 400 000 € (alv 0%). 

14 Toteutus- ja hallintamuoto 

Rakennuksen omistaa kiinteistöviraston tilakeskus. Hankkeen toteutusvastuu on 

tilakeskuksella. 

15 Päätösehdotus 

Hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että Ressun lukion perusparannuksen 
hankesuunnitelma hyväksytään siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 7 260 brm² ja 

rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 15 600 000 € joulukuun 2015 

kustannustasossa. 
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Anneli Nurmi, projektinjohtaja 

Juha Andsten, sähköinsinööri 

Jari Kukkonen, lvi-insinööri 
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Mauno Aho 
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Ressun lukio, toiminnallisten muutos- ja parannustarpeiden kartoitus 
 

Perusparannuksen hankesuunnittelua valmisteleva kokous 

 

 

Aika:  23.10.2014 klo 13.00 

 

Paikka:  Ressun lukio, Kalevankatu 8-10 

 

Läsnä:  Mauno Kemppi Opetusvirasto 

Ari Huovinen  Ressun lukio / rehtori 

Veli-Pekka Lehtinen Ressun lukio / apulaisrehtori 

Miria Hannola-Teitto Ressun lukio / apulaisrehtori 

Mikko Hormia Arkkitehtitoimisto Hormia Oy 

Anneli Nurmi  Kv / tilakeskus, pj., pp. 

 

1. Kokouksen tarkoitus 

 

Tavoitteena on käynnistää Ressun lukion perusparannuksen hanke-

suunnittelu toiminnallisten muutos- ja parannustarpeiden kartoituksella.  

 

2. Hankkeen tiedot ja aikataulu 

 

Ressun lukion rakennus koostuu eri aikoina valmistuneista osista. Koulu 

siirtyi toimimaan nykyiselle paikalleen vuonna 1892. Rakennusta koro-

tettiin kolmannella kerroksella ja laajennettiin lisäsiivellä vuonna 1895. 

Koulua laajennettiin edelleen viereiselle tontille vuosina 1912-14, jolloin 

se rakennettiin lähes nykyiseen laajuuteensa. 

 

Koulussa on toteutettu vuosikymmenten kuluessa useita toiminnan vaa-

timia tilamuutoksia sekä koko rakennusta koskenut peruskorjaus 1980-

luvulla. Rakennus on laajan teknisen ja toiminnallisen perusparannuk-

sen tarpeessa. 

 

Hankkeen toteutukselle on varattu rakentamisohjelmassa määräraha 

vuosille 2018-19. Hanketta on aikaistettu edellisestä ohjelmasta vuodel-

la. Ressun lukion laajennushankkeesta on luovuttu. 

 

Julkisivujen ja ikkunoiden korjaus on liitetty toteutettavaksi laajan hank-

keen yhteydessä. 

 

Rakennus on suojeltu asemakaavamerkinnällä ark. Tämä otetaan huo-

mioon julkisivuja ja sisätiloja suunniteltaessa. 

 

Tavoitteena on laatia perusparannuksen hankesuunnitelma vuoden 

2015 kevään aikana, kustannuslaskenta loppukesällä, hankesuunnitel-

ma valmistellaan päätöksentekoon syksyllä. 
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3. Tekniset parannustarpeet 

 

Rakennukseen suunnitellaan laaja talotekninen ja toiminnallinen perus-

parannus. Ilmanvaihtolaitteet ovat käyttöikänsä päässä, samoin sähkö-

järjestelmät ja valaistus. Kellarin tiloissa ilmenneisiin jatkuviin kosteus-

ongelmiin pyritään saamaan korjausta. Julkisivujen ja ikkunoiden kor-

jaus sisältyy hankkeeseen, samoin vesikaton uusinta. 

 

Salaojitusta ja siihen liittyen pihaa on parannettu vuonna 2008. Pihajär-

jestelyjen uudistaminen oli välttämätöntä keskustan huoltotunnelin ja 

siihen liittyneen ilmanvaihtotornin rakentamisen vuoksi. 

 

Rakennuksessa on tehty aiemmin useita yksittäisiin tilaryhmiin kohdis-

tuneita parannuksia ja toiminnan muutoksista johtuneita tilamuutoksia, 

joissa on myös talotekniikkaa parannettu. Nämäkin ovat jo osittain van-

hentuneita ja tilat varustuksineen joudutaan arviomaan kokonaisuudes-

saan uudelleen. 

 

4. Toiminnallinen tarvekuvaus 

 

Rakennuksessa toimii suomenkielinen yleislinja ja englanninkielinen IB-

linja. Tällä hetkellä koulussa on n. 670 oppilasta.  

 

Helsingin aikuislukio käyttää koulun tiloja iltaisin. Aikuislukiolla on omat 

hallinnolliset tilansa rakennuksessa. 

 

Koulun tilojen laskennallinen oppilasmäärä on 521. Opetusviraston ta-

voitteen mukaan kapasiteettilukua nostetaan 10%, jolloin laskennallinen 

oppilasmäärä on 573.  

 

Koulussa on opettajia n. 60, muita työntekijöitä 15-20, jossa luvussa 

ovat mukana tuntiopettajat. Aikuislukion rehtorilla on työhuone raken-

nuksessa. Muita työntekijöitä ovat: 

- koulusihteeri 

- aikuislukion koulusihteeri, 3 pv / vko 

- terveydenhoitaja, 5pv / vko 

- koululääkäri, 1 pv / vko 

- kuraattori, 4 pv / vko 

- psykologi, 3 pv / vko 

- kouluisäntä 

- keittiöhenkilökuntaa 4-5 henkilöä 

- siivoojia 3 

 

Opetusviraston edustaja laatii hankkeen suunnittelun lähtötiedoiksi toi-

minnallisen tarvekuvauksen, jossa määritellään toiminnan muutostar-

peet, tilojen pedagogiset puutteet ja tavoitteellinen tilaohjelma. 
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5. Parannustarpeet tiloissa 

 

Aiemmin on laadittu suunnitelmia mm. ruokahuollon tilojen parantami-

sesta. Parannuksia ei eri syistä toteutettu. 

 

Rakennuksen laajennusmahdollisuutta on tutkittu kahdessa eri selvityk-

sessä. Vuonna 2002 selvitettiin maanalaisen auditorion rakentamista ja 

vuonna 2010 piha-alueelle tehtävää laajennusta. Näissä selvityksissä 

on tutkittu ruokahuollon tilojen parannusta ja koulun tarvitsemien lisätilo-

jen sijoittamista laajennusosaan. Hankkeita ei ole toteutettu. 

 

Pieniä tilakohtaisia parannuksia on toteutettu viime vuosina mm. juhla-

salissa, maantieto-biologian opetustilassa sekä hallinnon ja oppilashuol-

lon tiloissa. Oppilaille on rakennettu yksittäisiä wc-tiloja. 

 

Käytiin läpi koulun edustajien valmistelema tilatarkastelu, jossa on eh-

dotuksia mm. ruokahuollon tilojen muutoksista, kirjaston ja atk-luokan 

uudelleenjärjestelyistä, opettajien työskentelytilojen ja aikuislukion hal-

linnon tilojen muutoksista sekä fy-ke-opetustilojen muutostarpeista. 

(muistion liitteenä). 

 

Yleisesti toivotaan, että koulun tiloihin palautetaan alkuperäistä arvokas-

ta yleisilmettä. Käytäviin ja auloihin toivotaan väljyyttä ja mahdollisesti 

lasiseinin toteutettavaa tilojen avaamista. Rakennussuojelulliset näkö-

kohdat otetaan kuitenkin huomioon. 

 

Juhlasalin varustusta toivotaan parannettavaksi, erityisesti äänentoisto 

on parannuksen tarpeessa. 

 

Ruokahuollon tilojen puutteena on liian ahdas keittiö ja tukkeutuvat ruo-

kailutilat. Näihin tiloihin ehdotetaan lisätilaa nykyisin autokoulun käytös-

sä olevista tiloista. 

 

Pienryhmätiloja tulisi saada lisää. Tätä korostaa se, että IB-opetus on 

tutkimuspainotteista ja edellyttää pienissä ryhmissä työskentelyä. Koulu 

arvioi, että n. 60% opetustiloista tulisi olla suuria luokkia, 20% pienryh-

mätiloja ja osa joustavasti käytettäviä / jaettavia tiloja. 

 

Kirjasto on koulussa välttämätön IB-linjan vaatimusten vuoksi. Sitä eh-

dotetaan kehitettäväksi itsenäisen työskentelyn tilana ja tiedonhankinta-

keskuksena, mahdollisesti nykyisessä atk-luokassa. 

 

Aikuislukion toimiston sijoitusta, samoin kuin muiden hallinnon tilojen 

järjestelyjä tutkitaan hankkeen suunnittelun yhteydessä. Haetaan teho-

kasta tilaratkaisua. 

 

Kuvaamataidon opetustilan sijainti ja varastointijärjestelyt suunnitellaan 

uudelleen. Pimiötilalle ei nykyisin ole enää käyttöä. 
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Luonnontieteen opetustiloista on puutetta. IB-linja on luonnontiedepai-

notteinen, joten tiloja tarvitaan useita. Fysiikka-kemian opetustilojen ja 

opetusvälinevarastojen järjestelyt tulee tutkia. Nousevalattiaisten tilojen 

osalta toivotaan selvitettäväksi lattiarakenteen purkua, jotta tiloista saa-

taisiin monikäyttöisempiä. 

 

Ressun lukio ei ole majoituskoulu, joten sen edellyttämää varustusta ei 

tarvita. Koulussa ei myöskään ole ulkopuolista käyttöä. Iltakäyttö rajoit-

tuu aikuislukion toimintaan. 

 

Ympäristökeskuksen ja opetusviraston tulkinnan mukaan oppilaiden wc-

tilojen mitoitus tulee määritellä todellisen oppilasmäärän perusteella. 

Oppilaiden wc-tilojen riittävyys selvitetään. 

 

Koulu on hankkinut oppilaskaappeja ja niitä on sijoitettu käytäville. Oppi-

laiden henkilökohtaisen omaisuuden ja päällysvaateiden säilytyskaappi-

ratkaisuja selvitetään. Koulu arvioi, että kaappeja tarvitaan 550-600. 

 

Keskusteltiin oppilaiden osallistamisesta suunnitteluun. Mahdollisen op-

pilaiden osallistumisen järjestäminen on opetusviraston ja koulun vas-

tuulla. 

 

6. Perusparannuksen toteutus ja väistötilat 

 

Hanke tullaan toteuttamaan yhtenä urakkana siten, että koulun toiminta 

siirretään väistötiloihin muualle työmaa-ajaksi. 

 

Yhtenä vaihtoehtona väistötiloiksi pidetään Haagassa, osoitteessa Mä-

kipellontie 19 olevaa n. 10 000 m²:n koulurakennusta, jota käytetään lu-

kioiden perusparannusten väistötilana. 

 

7. Jatkotoimenpiteet ja seuraava kokous 

 

Sovittiin pidettäväksi ensimmäinen käyttäjäkokous ke 26.11.2014  

klo 13.00 koululla. 

 

Ensimmäinen hankesuunnittelukokous sovitaan erikseen koko suunnit-

telutyöryhmän kanssa. Ehdotettiin ajankohdaksi pe 14.11.2014 klo 9.00 

ja kokouspaikaksi koulua. Aika varmistetaan myöhemmin. 

 

 

 

JAKELU  Osanottajat 

Hankesuunnittelutyöryhmä 
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Tilaohjelma Liite 3
Ressun lukio ja aikuislukio Mauno Kemppi Mikko Hormia
HANKESUUNNITTELU
huonetilaohjelma oppilaita 645 /

Tilantarve Nykyiset tilat Viitesuunitelma uusi tilanne
YLIM. YLIM.

kpl á hym2 hym2 hym2 VAJE hym2 VAJE
hallintotilat

apulaisrehtori 2 15 30 APUL.REH 18
APUL.REH.IB 17

arkisto / varasto 6 ARK.VAR 5 ARK.VAR 5
ATKTUKI 18 ATKTUKI 7
AUTOKOULU 30

kirjasto mediateekki 110 KIRJASTO 81 KIRJASTO/ MEDIAT 92
kouluisäntä 10 KOULUIS. 10 KOULUIS. 10
koulusihteeri 3 15 45 KOULUSIHT. 23 KOULUSIHT. 17

KOULUSIHT.ILTAK 27 KOULUSIHT.ILTAK 18
monistamo / materiaalit 30 MONIST. 12

NEUV. 12
opettajien työ- ja taukotilat 186 OPET.H 106 OPET.H 67

OPET.H/KAHVIO 40
OPET.TYÖH 26 OPET.TYÖH 52

opo 3 15 45 OPO 22 OPO 20
OPO.ILTAK 19

rehtori 3 18 54 REHT. 21 REHT. 23
REHT.ILTAK 16 REHT.ILTAK 17

hallinto yhteensä 516 450 -66 420 -96 

opetustilat 
AUDIT 23

ATK 92
fysiikka-kemia 160 FY-KE 180 FYS. 112

FY-KE.VAR 40 FYS.VAR. 22
JUH 239 JUH 239

KEM 129
KEM.VAR 40

näyttämö 80
K.STUDIO 69

kuvaamataito 120 KUV 111 KUV 60
KUV.APUT 30 TAIDEAPUT 23

TAIDEPAJA 50
liikunta 500 LIIK 247 LIIK 247

LIIK.KUNTOS 43 LIIK.KUNTOS 43
maantieto-biologia 160 MBI 122 MBI 122

MBI.VAR 35 MBI.VAR 35
musiikki 100 MUS 70 MUS 60

OT 1 28
OT 1 EO 11

yleiset opetustilat  (OT 3) 18 60 1080 OT 2 81 OT 2 125
OT 2 MEDIA 46

OT 3 966 OT 3 914

opetustilat  yhteensä 2200 2323 123 2329 129

varastotilat 
musiikin opetusvälinevarasto 20 MUS.VAR 15
opetustarvikevarasto 64 VAR 36 VAR 25

VAR.JÄTE 22 VAR.JÄTE 22
talovarasto 22 VAR.KHO 37 VAR.KHO 7
voimisteluvälinevarasto 60 VAR.VV 32 VAR.VV 36
näyttämön varasto 20
tuolivarasto 35
ulkourheiluvälinevarasto 20 UVV 5

varastot yhteensä 241 142 -99 95 -146 

sosiaalitilat
liikunnan op puk ja pesu 12 OPE PUK 6 OPE PUK 24
opettajien wc-tilat 15 OPE WC 15 OPE WC 15
oppilaskunnan huone 15 OPPILASK. 15 OPPILASK 16
oppilaiden puku- ja pesu 90 PU-PE 87 PU-PE 87
keittiö ja siiv hk puk ja pesu 17 SOS 29 SOS 21
oppilaiden wc-tilat 70 WC 58 WC 68
oppilaiden säilytystilat 93

yhteensä 312 210 -102 229 -83 

oppilashuolto
kuraattori 15 KUR 11 KUR 11
lepohuone 5 LEPOH. 4 LEPOH. 6
odotustila 12 ODOTUS. 12 ODOTUS. 14
psykologi 15 PSYK 11 PSYK 11
terveydenhoitaja 20 TERV. 12 TERV. 12

oppilashuolto yhteensä 67 51 -16 54 -13 

Keittiö ja ruokailutilat
suurkeittiö aputiloineen 155 KEIT+APUTILAT 56 KEIT+APUTILAT 102
ruokasali 250 RUOK 228 RUOK 280

Keittiö ja ruokailutilat yhteensä 405 283 -122 382 -23 

Siivoustoimen tilat
siivoustilat 37 SIIV.VAR 10 SIIV.VAR 10

SK 20 SK 8
Siivoustoimen tilat yhteensä 37 30 -7 18 -19 

KAIKKI YHTEENSÄ 3778 3489 -289 3527 -251 

Mitoitusperusteet Oppilas wc:t
645 opp. x 5,7 m2 645 5,7 3677 ohje: 645 opp, 1wc/ 20-25 oppilasta `= 26-33  wc:tä
ohjeen mukaan tulisi olla 3704 (+oh Helsinkilisä), 5,7 hym2/oppilas nykyisin 25 kpl luonnoksessa 27 kpl

 2.3.2015

ohjeelinen

20.9.2015

APUL.REH 39
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Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4  

Rakennusteknilliset osat
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Huomioita

Alueosat

Maaosat x

Tuennat ja vahvistukset x

Päällysteet x

Alueen varusteet, opasteet x

Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit x

Pihavarastot, katokset, jätekatokset x

Talo-osat

Perustukset

Anturat x

Perusmuurit x salaojituksen yht. kiviladontaperustus betonoidaan

Salaojat x vain puiston puoleinen sivu

Alapohjat

Alapohjalaatat x uuden keittiön lattia

Kanaalit x

Runko

Kantavat seinät x mm tehdään uusia oviaukkoja

Pilarit, palkit x x puuvälipohjapalkisto vahvistetaan

Välipohjat x mm puuvalipohjien täytteet uusitaan

Yläpohjat x mm eristeet uusitaan

Julkisivut

Ulkoseinät, julkisivupinnat x

Lämmöneristeet x x uusitaan ullakoilla, sekä ikkuna- ja ovitiivisteet

Ikkunat x x x

Ulko-ovet, lukot x x

Vesipellit x

Julkisivuvarusteet x

Ulkotasot

Parvekkeet

Sisääntuloritilät, -tasot x

Katokset x

Vesikatot

Vesikattorakenteet, vesikatteet x

Räystäsrakenteet x

Vesikourut, syöksytorvet x

Kattoikkunat x



Muut rakennusosat

Tilaosat

Tilan jako-osat

Väliseinät x

Lasiväliseinät x

Kaiteet x

Palo-ovet x x

Väliovet, erityisovet x x

Lukitus x

Tilapinnat

Lattioiden pintarakenteet x

Sisäkatot, alakatot x

Seinien pintarakenteet x

Tilavarusteet

Kiintokalusteet x keittiön kalusteet uusitaan kokonaan

Varusteet, opasteet x

Laitteet x keittiön laitteet uusitaan kokonaan

Muut tilaosat

Hissi, porraskaidenostin x

Salien kalustekontit nostimineen x

Portaat x

Tulisijat ja savuhormit

ATEX-tilat

Muut rakennusosat



LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä

Lämpöjohdot x

Lämmönjakokeskus x

Lämmityspatterit x

Lattialämmitys

Vesimäärän mittaus x

Vuodonilmaisimet x

Käyttövesijärjestelmä

Vesijohdot x

Vesikalusteet x

Viemärijärjestelmä

Viemärijohdot x

Pohjaviemärit x

Rasvanerotuskaivo x

Sadevesijärjestelmä

Sadevesiviemärit x

Sadevesikaivot x

Ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihtokoneet x

IV-kanavistot x

IV-päätelaitteet x

IV:n jäähdytysjärjestelmät

Lämmön talteenottojärjestelmä x

Muut järjestelmät

Kaasujärjestelmät

Paineilmajärjestelmät

Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet

Koneellinen savunpoisto

Palontorjuntajärj., pikapalopostit

Palonsammutusjärjestelmät

Kohdepoistojärjestelmät x

Purunpoistojärjestelmä

Liittymät

Kaukolämpöliittymä x

Vesiliittymä x

Viemäriliittymä x



Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä x

Savunpoiston ohjausjärjestelmä

Palopeltienohjausjärjestelmä x

Sähköjärjestelmät
U

u
d

is
ra

k
e

n
n

u
s

U
u

s
it
a

a
n

 k
o

k
o

n
a

a
n

U
u

s
it
a

a
n

 o
s
it
ta

in

L
is

ä
tä

ä
n

/l
a

a
je

n
n

e
ta

a
n

K
o

rj
a

ta
a

n

S
ä

ily
y
 e

n
n

a
lla

a
n

Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät

Kaapelihyllyjärjestelmät x

Johtokanavajärjestelmät x

Lattiakanavajärjestelmät

Läpiviennit x

Esitystekniset apujärjestelmät x

Pääjakelujärjestelmä

Muuntamo ja keskijännitekojeisto

Sähköliittymä x

Pääkeskukset x

Nousu- ja jakokeskukset x

Kaapelointi x

Varavoimajärjestelmä

Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys

Kiinteistön laitteet ja -laitteistot x

LVI-laitteet ja -laitteistot x

Käyttäjän laitteet ja -laitteistot x

Kylmälaitteiden sähköistys x

Sähköliitäntäjärjestelmät

Pistorasiat x

Kosketinkiskojärjestelmät x

Valaistusjärjestelmät

Sisävalaistusjärjestelmä x

Ulkovalaistusjärjestelmä x

Aluevalaistusjärjestelmä x



Julkisivuvalaistusjärjestelmä

Esitysvalaistusjärjestelmä x

Rakennuksen sähkölämmitysjärj.

Lattialämmitykset

Putkistojen saattolämmitys x

Sulanapitojärjestelmät x

Turvavalaistusjärjestelmät

Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj. x

Hätävalaistusjärjestelmä

Tietotekniset järjestelmät

Antennijärjestelmä

Yleiskaapelointijärjestelmä x

Puhelinjärjestelmä x

Ovipuhelinjärjestelmä x

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.

AV-järjestelmä x

Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt) x

Kuvanesitysjärjestelmä

Kuuloa avustavat järjestelmät x

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät

Ajannäyttöjärjestelmä x

Varattuvalojärjestelmä x

Kutsujärjestelmä x

Vuoronumerojärjestelmä

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät

Informaatiopalvelujärjestelmä

Opastevalojärjestelmä

Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä x

Tilaturvallisuusjärjestelmät

Sähkölukitusjärjestelmä x

Kulunvalvontajärjestelmä x

Murtoilmaisinjärjestelmä x

Kameravalvontajärjestelmä x

Henkilöturvallisuusjärjestelmä

Paloturvallisuusjärjestelmät

Paloilmoitinjärjestelmä x

Palovaroitinjärjestelmä

Savunpoistojärjestelmä x

Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj. x

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj.

Savusulkujärjestelmä

Äänievakuointijärjestelmä

Automaatio- ja mittausjärjestelmät

Rakennusautomaatiojärjestelmä x

Käyttöveden mittausjärjestelmä x

Sähköenergian mittausjärjestelmä x

Lämmön mittausjärjestelmä x

Muut järjestelmät

Varavoimajärjestelmät
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  5
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80

  5 x 148 = 740

  2
 x
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20

PPK

manttelointi,
h. n. 600mm.

vanhat oviaukot

1:12,5

nostin esim.
Easylift 900/3
lavan koko: 1400x900.

automaattipalo-ovi

naulakot

ulko-ovet tiivistetäänAV-kaappi, alaosassa atk ja säh.

kulkuväylät 1200mm

Sä
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n 
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a

Pohjakerroksessa
oppilaskaappeja 150kpl

Lasiliukuovet

Lasiliukuovet

Lämpöpattereiden eteen reiitetty suojalevytys

STRESSITÖN LUOKKA

Lasiliukuovet Lasiseinä

LasiliukuovetLasiliukuovet

uusi kaide
uusi porras

+ 15,155 + 14,920

+ 14,880

+ 15,150

+ 14,725

+ 14,790

+ 14,900
+ 14,660 + 14,770

+ 14,700

+ 14,480

+ 14.800 + 15,600

+ 15,730

+ 14,800+ 14,550

+ 14,480 + 14,620

+ 15,440

+ 15,070

+ 15,190

+ 14,550

+ 16,550

+ 11,150

PA
LJ

EO
VI

A

C

B
B

C

+ 14,900

+ 14,550

+ 14,620

+ 15,190

+ 14,550

+ 15,070

EI 60

EI 60

EI 60 EI 60

EI 60

EI 60EI 60 EI 60

OPPILASHUOLTO

TOIMISTO

KUIVAVARASTO

TAVARAN
VASTAANOTTO

10-16 GN

10-16 G
N

7-8 G
N

PAKASTE-
HUONE

MAITO-/
RUOKA-
KYLMIÖ

VIHANNES-
KYLMIÖ

TASO-
NOSTIN

SIIVOUSH.

150 l

K
Y

N
N

Y
S

K
A

IV
O

PATAPESU

ASTIANPESU

ASTIAN-
PALAUTUS

PUHTAAT ASTIAT

28 PAIKKAA
HENK.KUNNALLE

76 PAIKKAA

32 PAIKKAA16 PAIKKAA

70 PAIKKAA

YHTEENSÄ RUOKASALEISSA 222 PAIKKAA

 VAR
 2,5 m2

 VAR
 3,5 m2

 SIIV.VAR
 4,5 m2

 SOS
 8,5 m2

 VAR
 7,5 m2

 OPE PUK
 8,5 m2

 UVV
 5,5 m2

 WC
 2,5 m2

 WC
 1,5 m2

 PU-PE
 49,0 m2

 WC
 1,0 m2

 PU-PE
 37,5 m2

 KUR
 11,5 m2

 PSYK
 11,5 m2

 TERV.
 11,5 m2

 KIRJASTO/ MEDIAT
 92,0 m2

 SOS
 12,0 m2

 VAR.JÄTE
 21,5 m2

 OT 3
 48,5 m2

 VAR.KHO
 7,0 m2

 ODOTUS.
 14,0 m2

 KEIT+APUTILAT
 101,5 m2

 RUOK
 280,5 m2

 TK
 7,0 m2

 TK
 2,0 m2

 POR
 4,0 m2

 KÄY
 97,0 m2

 TEKN
 8,5 m2

 KÄY
 15,5 m2

 TK
 4,5 m2

 POR
 13,5 m2

 OT 1 EO
 11,5 m2

 LJH
 16,0 m2

 KÄY
 35,5 m2

 KÄY
 28,5 m2

 TK
 0,5 m2

 OPE PUK
 15,5 m2

 OPPILASK
 15,5 m2

 WC
 8,5 m2

 SIIV.VAR
 5,5 m2

 WC
 1,0 m2

 WC
 1,0 m2

 TEKN
 7,5 m2

 KÄY
 2,0 m2

 TEKN
 0,5 m2

 SÄH
 1,0 m2

 LEPOH.
 6,0 m2

 WC
 1,5 m2

 WC
 1,5 m2

+14,48

+14,48

+14,48

+15,26

+14,48

+14,48

pohjakerros 1:250
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ATK

ATK

ATK

dB-verhous kauttaaltaan

valkokangas

Sähköisesti ylös nostettavat säilytyskontit
yo-kirjoituskalusteita varten.
Kiskojen kiinnitys muuriin ym. rak.suun mukaan.
ks. piir ARK 05.11

Levytykset poistetaan,
puualakatto entisöidään

Levytykset poistetaan,
puualakatto entisöidään

Kattokiinnitteinen kori. Kattokiinnitteinen kori.

Peilejä
Akustoivat täyskorkeat verhot, takana peiliseinä ja balettitangot koko matkalla.

Pimentävät taustaverhot

Dreijat

Keramiikkauuni

Valkokangas

Istuintyynyjä.

Pimennysverhot
+opaalirullaverhot

Naulakoita

1.krs oppilaskaappeja 276kpl

Avattava lasiseinä

Taustapaperi/-verhoja

Ikkuna-auko avataan alas asti.

Akustoivat verhot

Yläosassa levyseinä, jossa akustoiva,
pallonkestävä pinta

vitriinikaapit

käytävänäyttö

Info-näytöt

kiinnityspintaseinä

Seinän rappaukseen jyrsitään alkup. oven
muotoinen syvennys

seinän ala n. 14,7 m2:
lasiosat EI 60.

Lasiseinä

Lasiseinäke Lasiseinä

kiinnityspintaseinä

Pimennysverhot

kiskot
ripustus

Tolpat sulka/lentopallo-
verkoille

116 117

129131133 128 127 126

122

A

C

B
B

C

EI 60

EI 60

EI 60
EI 60

EI 60 EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

TAIDEAINEIDEN PÄÄTY

 MUS
 60,0 m2

 KUV
 60,5 m2

 TAIDEPAJA
 50,0 m2

 WC
 5,0 m2

 WC
 5,0 m2

 OT 3
 68,5 m2

 OT 3
 64,5 m2

 OT 3
 53,5 m2

 OT 3
 65,5 m2

 OT 3
 63,5 m2

 SK
 2,0 m2

 TAIDEAPUT.
 16,0 m2

 LIIK
 247,0 m2

 VAR.VV
 11,5 m2

 VAR.VV
 24,0 m2

 REHT.ILTAK
 17,0 m2

 KOULUSIHT.ILTAK
 18,5 m2

 LIIK.KUNTOS
 43,0 m2

 TAIDEAPUT.
 7,0 m2

 ATKTUKI
 7,0 m2

 WC
 1,5 m2

 WC
 1,5 m2

 POR
 59,0 m2

 KÄY
 100,5 m2 KÄY

 134,0 m2

 ET
 31,5 m2

 POR
 22,5 m2

 KÄY
 46,0 m2

 SÄH
 1,0 m2

 POR
 21,0 m2

 POR
 6,5 m2

 POR
 21,0 m2

 ET
 14,0 m2

 OT 2 MEDIA
 45,5 m2

 AUDIT
 22,5 m2

 SÄH
 1,0 m2

 SÄH
 1,0 m2

 OT 3
 52,0 m2

1. kerros 1:250
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 KÄY
 60,5 m2

ATK

ATK

ATK

kuul.koje

YLEIS-OT MALLILUOKKA

Seinä ja ovet uusitaan

Levytykset poistetaan,
puualakatto entisöidään

Nykyinen valoansas asennetaan
takaisin.

Valkokangas
nykyiset urut,
suojataan/ tuetaan
lattaitöiden ajaksi

vanha
myrkkyk.

hella+uuni

Tasot ja alakaapit

jääkaappi-
pakastin

Avattava lasiseinä

Avattava lasiseinä

Akustoivat verhot

Akustoivat verhot

Lasiseinä, alareunan h 900.

Lasiseinä

Nyk.opet kaapistot siir.

moto

nykyinen
porrashissi

vitriinikaapit

Info-näytöt

kiinnityspintaseinä

vs-ikkunat EI 30

kiinnityspintaseinä

2.krs oppilaskaappeja 66kpl

vitriinihyllykaapit

Seinän rappaukseen jyrsitään alkup. oven
muotoinen syvennys

Seinän rappaukseen jyrsitään alkup. ikkunan
muotoinen syvennys

Va
nh

at
 v

itr
iin

it

esitysseinä: tussitaulumaali

muut vapaat seinät: valkotaulu,
jossa magneettiominaisuus

käytävien hylly- ja vitriinikaappeja siirretään luokkiin

päädyissä peilit

Sähköisesti ylös nostettavat säilytyskontit
yo-kirjoituskalusteita varten.
Kiskojen kiinnitys muuriin ym. rak.suun mukaan.
ks. piir ARK 05.11

kiinnityspintaseinä

seinän ala n. 14,7 m2:
lasiosat EI 60.

Lasiseinä

Lasiseinä

Lasiseinä Lasiseinä

kiinnityspintaseinä

vitriinikapitmikroskop.

vitriinikapit

mikroskop.
korkea peili

opettajien wc-tilat, kunnostettu
2011, ennalaan

238241

206 208 209

+22.940 +22.940

+22.940

+22.940

+23.500

+22.840

+22.840

224

A

C

B
B

C

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60 EI 60

EI 60

HALLINTOPÄÄTY

JK

APK

 REHTORI
 23,5 m2

 OPO
 10,5 m2

 ARKISTO
 5,0 m2

 OPET.H
 67,5 m2

 OPET.H/KAHVIO
 40,0 m2

 OPET.TYÖH
 31,5 m2

 OPE WC
 3,5 m2

 APUL.REH
 14,0 m2

 SK
 1,5 m2

 OPE WC
 2,0 m2

 OPE WC
 2,0 m2

 OPE WC
 7,0 m2

 OT 2
 44,5 m2

 KOULUIS.
 10,5 m2

 MBI
 61,0 m2

 MBI.VAR
 15,5 m2

 WC
 13,0 m2

 MBI.VAR
 20,0 m2

 OT 3
 65,0 m2

 OT 3
 50,0 m2

 OT 3
 67,0 m2

 MBI
 61,5 m2

 SK
 2,0 m2

 WC
 13,5 m2

 VAR
 12,0 m2  JUH

 239,0 m2

 KOULUSIHT.
 17,0 m2

 SÄH
 0,5 m2

 POR
 21,0 m2

 KÄY
 79,0 m2

 KÄY
 143,0 m2

 POR
 71,5 m2

 KÄY
 31,5 m2

 ET
 7,0 m2

 APUL.REH
 13,0 m2

 APUL.REH
 12,0 m2

 NEUV
 12,0 m2

 OPET.TYÖH
 20,0 m2

 SÄH
 1,0 m2

 SÄH
 1,0 m2

 OPO
 9,5 m2

 ET
 7,5 m2

 ET
 6,5 m2

2. kerros 1:250
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ATK

2-
3 

ty
öp

is
te

ttä

vetokaappi

nykyiset vetokaapit ja
vesipisteet uusitaan

FY pienryhmä-/
demotyöhuone

Avattava lasiseinä

5+1 vetokaappia

Levytykset poistetaan,
puualakatto entisöidään

9+1 vetokaappia

3.krs oppilaskaappeja 180kpl

Avattava lasiseinäTeräslasiovet, yläikkunat
vitriinikaapit

Info-näytöt

dB-lasiseinä (yo-kirj.)

kiinnityspintaseinä

kiinnityspintaseinä

Vanhat vitriinit Vanhat vitriinit

jääkaappi-
pakastin

vaakapöytä

seinän ala n. 14,7 m2:
lasiosat EI 60.

Lasiseinä

vitriinikaapit, tarjottimetvitriinikaapit, tarjottimet

vanhat vitriinikaapit

vitriinikaapit, tarjottimet

321
306

307

318 316 315 314 313 312 311

309

310

OT/FYKE

OT/FYKE OT

+27.290 +27.290

+27.290

OT/FYKE

OT

VK

VK

VK

VK

VK

VK

VK VK VK VK VK

VK

VK

VK

A

C

B
B

C

EI 60 EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

KIELTEN PÄÄTYFY-KE PÄÄTY

VK

VK

VK

MYRKYT

JKAPK

 OT 3
 63,5 m2

 OT 2
 37,5 m2

 OT 3
 67,5 m2

 OT 3
 55,0 m2

 OT 3
 63,5 m2

 OT 2
 43,5 m2

 FYS.
 61,0 m2 FYS.

 51,0 m2 KEM
 62,0 m2

 KEM.VAR
 39,5 m2

 KEM
 67,0 m2

 OT 3
 65,5 m2

 WC
 1,5 m2

 WC
 2,0 m2

 WC
 2,0 m2

 WC
 2,0 m2

 WC
 2,0 m2 SK

 2,0 m2

 WC
 1,5 m2

 FYS.VAR.
 22,0 m2

 POR
 82,5 m2

 KÄY
 117,0 m2

 KÄY
 103,0 m2

 POR
 5,5 m2

 IV-KH
 18,0 m2

 POR
 4,0 m2

 OT 1
 28,5 m2

 SÄH
 1,0 m2

3. kerros 1:250
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Ei mitattu EI MITATTUALUEELLA

LÄPIVIENTEJÄ

ALAS

ALUEELLA

LÄPIVIENTEJÄ

ALAS

A

C

B
B

C

EI 60 EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

 IV-KH
 127,5 m2

 IV-KH
 115,0 m2

 IV-KH
 15,5 m2

ullakko 1:250
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A

C

B
B

C

4. vesikatto 1:250
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tuuletus huomoitava

YP-villoitus uusitaan ks.
Rak. vesikattosuunnitelmat IV-KH

YP-villoitus uusitaan ks.
Rak. vesikattosuunnitelmat

alkup. paneelipinta kunnostetaan

vetoansaiden kohdilla
olevat puiset ruusukkeet
uusitaan vanhan mallin
mukaan, 12 kpl.

alkup. paneelipinta kunnostetaan

pohjakrs
14450

1 krs
17920

2 krs
22920

3 krs
27250

Ullakko
31990

+30,389

+23,937

+26,817

+31,472

+17,560 katon ylin korko

+22,352

+30,979

+31,462

+26,774

+22,380

+17,500

+16,972

+21,920

+26,416

yp eristeen
pinta

Rakennuksen
edessä olevat
telineet
peittävät
näkyvyyden.

+17,260
katto on kaareva

+31,462

+26,774

+22,380

A-A Leikkaus 1:200
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ARK
+ korot ovat N 2000 järjestelmässä (N 2000 = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)

Sähköisesti ylös nostettavat säilytyskontit
yo-kirjoituskalusteita varten.
Kiskojen kiinnitys muuriin ym. rak.suun mukaan.
ks. piir ARK 05.11

Levytykset poistetaan,
puualakatto entisöidään

Kattokiinnitteinen kori. Kattokiinnitteinen kori.

Akustoivat täyskorkeat verhot, takana peiliseinä ja balettitangot koko matkalla.

Valkokangas

Yläosassa levyseinä, jossa akustoiva,
pallonkestävä pinta

Tolpat sulka/lentopallo-
verkoille

A

 LIIK
 247,0 m2

 SÄH
 1,0 m2

1. kerros 1:100
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Seinä ja ovet uusitaan

Nykyinen valoansas asennetaan
takaisin.

Valkokangas
nykyiset urut,
suojataan/ tuetaan
lattaitöiden ajaksi

Akustoivat verhot

Akustoivat verhot

Sähköisesti ylös nostettavat säilytyskontit
yo-kirjoituskalusteita varten.
Kiskojen kiinnitys muuriin ym. rak.suun mukaan.
ks. piir ARK 05.11

+22.840

A

 VAR
 12,0 m2  JUH

 239,0 m2

2. kerros 1:100
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YP-villoitus uusitaan ks.
Rak. vesikattosuunnitelmat

tilaa IV:lle

nostinmoottori

teräsrunko

uusittu seinä

uusitut liukuovet

nostinmoottori

teräsrunko
ohjausrullat

seinään
pultatut kiskot

tilaa IV:lle

kalustekontit,
sivulle kääntyvät ovet,
alaslaskettava ramppi

välirungot tukevat
ovia ja pohjaa

kalustekonttien
periaatepiirros

seinä, akustoiva
pinta

vaijereiden pylpyrät
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alkup. paneelipinta kunnostetaan

vetoansaiden kohdilla
olevat puiset ruusukkeet
uusitaan vanhan mallin
mukaan, 12 kpl.

alkup. paneelipinta kunnostetaan

1 krs
17920

2 krs
22920

3 krs
27250

Ullakko
31990

+30,389

+23,937

A-A Leikkaus 1:100
kalustekonttien mitoitus tarkistetaan
tuolivaunujen ja -pöytien mukaan
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